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1. ORIENTERING 

Nærværende SB gælder for den i punkt 3 afgrænsede entreprise. 

1.1 BYGHERRE 

Bygherren er Avannaata Kommunia, Forvaltningen for Infrastruktur, Anlæg og Miljø, v/An‐

lægsafdelingen, Postboks 1023, 3952 Ilulissat. 

1.2 DEN FULDSTÆNDIGE OPGAVE 

Opgaven omfatter etablering af ny fodboldkunstgræsbane i Ilulissat. 

1.3 ALLEREDE UDFØRTE ARBEJDER 

Ingen. 

1.4 PROGRAM FOR UDFØRELSEN AF RESTERENDE ARBEJDER 

Ingen.  

2. ARBEJDSGRUNDLAG 

2.1 ALMINDELIGE BETINGELSER 

For entreprisen er foruden den indgåede kontrakt og nærværende SB følgende fælles betin‐

gelser m.v. gældende: 

2.1.1 AP 95 
"Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ata‐

atsimoortumik piumasaqaatit", AP (Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge‐ og 

anlægsvirksomhed i Grønland), udarbejdet af Grønlands Hjemmestyre v. Bygge‐ og Anlægs‐

styrelsen i 1995. 

2.2 ØVRIGT ARBEJDSGRUNDLAG 

Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter samt nærværende SB, skal alt arbejde udfø‐

res i overensstemmelse med de beskrivelser og tegninger m.m., der er anført i nedenstå‐

ende: 

2.2.1 Projekt 
 ”Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) for udførelse af ILU, Ny kunstgræsbane i Ilulissat”, 

udarbejdet af inuplan A/S og dateret 28.03.2018, herunder de i SA‐ens tegningsfor‐

tegnelse specificerede tegninger. 

 

3. ENTREPRISENS OMFANG 

Entreprisen, der benævnes ”Hovedentreprisen”, omfatter samtlige arbejder til fuld færdig‐

gørelse af opgaven som specificeret i henhold til det for entreprisen gældende arbejds‐

grundlag (jf. SB pkt. 2.2.). 
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3.1 Bygherreleverence 

Følgende materialer leveres vederlagsfrit til kaj i Ilulissat: 

‐ Drænplader. 

‐ Kunstgræsbelægning inkl. indfyldningssand samt gummigranulat. 

Derudover vil NKI ApS sende en supervisor til Ilulissat i en afgrænset periode til instruktion 

af montageprocessen. 

 

Entreprenøren skal modtage bygherreleverencen på havnen i Ilulissat og transportere ma‐

terialet op til byggepladsen. Entreprenøren overtager ansvaret for bygherreleverencen un‐

der hele arbejdets forløb herunder forsvarlig opbevaring samt en løbende afdækning af 

disse. Lim til montage skal opbevares frostfrit. 

 

3.2 LÆRLINGE 

Jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge‐ og anlægsarbejder 

er entreprenøren forpligtet til at ansætte lærlinge.  

Entreprenøren er forpligtet til at ansætte lærlinge i følgende omfang i relation til entrepri‐

sens størrelse: 

 1 lærling ved entreprise mellem 3 – 6 mio. kr. 

 2 lærlinge ved entreprise mellem 6 – 9 mio. kr. 

 3 lærlinge ved entreprise over 9 mio. kr. 

Kan det dokumenteres fra Piareersarfiit (kommunale vejlednings‐ og introduktionscentre), 

at der ikke findes egnede lærlinge, kan entreprenøren ansætte færre lærlinge end ovenfor 

krævet. Ved lærlinge forstås lærlinge, praktikanter, kursister og elever, som er under ud‐

dannelse fra en af byggefagenes brancheskoler i Grønland. 

4. TIDSPLAN 

For entreprisen fastsættes følgende tidsfrister. 

4.1 IGANGSÆTNINGSTERMIN 

Arbejdet skal påbegyndes ultimo maj 2018. 

4.2 MELLEMTERMINER 

Ingen ‐ se dog efterfølgende bestemmelser om begrænsninger i udførelsen af arbejder i vin‐

terperioden. 

4.3 AFLEVERINGSTERMIN 

Aflevering skal finde sted senest 01.09.2018. 



ILU, Ny kunstgræsbane i Ilulissat  Særlige betingelser SB 

     d.28.03.2018 
 

 

 
Side 4 

4.4 TIDSPLAN 

Arbejdet skal planlægges og gennemføres således at ovennævnte afleveringstermin over‐

holdes og tillige under hensyntagen til forventede vejrforhold, jf. herom se også senere 

punkter i SB’en. 

ooo0ooo 

Ændringer og tilføjelser til AP er anført i nedenstående afsnit 5 ‐ 14 

ooo0ooo 

 

5. AFTALEGRUNDLAGET (AP AFSNIT A) 

5.1 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER M.V. (AP § 5) 

5.1.1 Transport (AP § 5 stk. 2 punkt 5.2.1) 
Bygherren noterer efter entreprenørens anmodning udelukkende én transport, som er en‐

treprisen vedkommende. Entreprenørens evt. anmodning om transport skal ske ved afleve‐

ring af bygherrens paradigme "Transporterklæring" i udfyldt og undertegnet stand. Paradig‐

met udleveres efter anmodning. 

5.1.2 Underentreprenører (AP § 5 stk. 4) 

  Uanset bygherrens eventuelle godkendelse af entreprenørens valg af underentreprenører 

er entreprenøren som bygherrens kontraktpart eneansvarlig over for bygherren i alle for‐

hold vedrørende kontrakten.  

6. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING (AP AFSNIT B) 

6.1 FORSIKRING (AP § 8) 

6.1.1 Entreprenørens ansvarsforsikring (AP § 8, stk. 3) 
Teksten i AP § 8 stk. 3 udgår og erstattes af følgende tekst:  

”Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsik‐
ring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. 
Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på 
minimum kr. 5 mio. for personskade og kr. 2 mio. for tingskade. 
Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at forsikringen er i kraft. 
Dette skal ske ved fremsendelse af en bekræftelse fra forsikringsselskab forinden en‐

treprisens start.” 
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7. ENTREPRISENS UDFØRELSE (AP AFSNIT C) 

7.1 ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING (AP § 9) 

7.1.1 Arbejdsplan (AP § 9 stk. 1) 
Entreprenøren skal inden 15 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse udarbejde et 

oplæg til en samlet og detaljeret arbejdsplan for opgaven, der respekterer de i SB afsnit 4 

fastlagte terminer. I arbejdsplanen skal der tillige tages højde for betingelserne i SB pkt. 

7.2.2 og indregnes de vejrligsspilddage, der fremgår af SB pkt. 9.1.1. Dette skal ske i samar‐

bejde med leverandør NKI (bygherreleverance af drænplader, lim og kunstgræs). 

Arbejdsplanen skal udarbejdes i en form og med en detaljeringsgrad, der muliggør ugentlig 

kontrol af arbejdets tidsmæssige stade samt vurdering af hvilke konsekvenser eventuelle 

tidsmæssige forskydninger vil have. Den kritiske vej skal være tydeligt markeret i arbejds‐

planen.  

Oplægget forelægges til bygherrens udtalelse og godkendelse. 

 

Når arbejdsplanen er fastlagt, kan den kun ændres efter samråd med byggeledelsen. Der‐

som entreprenøren på noget tidspunkt skønner, at det ikke vil være muligt for ham at over‐

holde arbejdsplanen, skal han ufortøvet underrette byggeledelsen herom og til denne afle‐

vere et oplæg til en revideret arbejdsplan. 

Bygherrens eventuelle accept af en ændret arbejdsplan fritager ikke entreprenøren for 

hans ansvar for forsinkelsen, heller ikke de forsinkelser, som måtte være indarbejdet i den 

ændrede plan.  

Ændring af de i kontrakten fastsatte tidsfrister og terminer kan kun ske efter kontraktlig af‐

tale med bygherren. 

7.1.2 Afsætning (AP § 9, stk. 2 og pkt. 9.2.1) 
De bestemmende hovedpunkter fremgår af arbejdsgrundlaget (SB pkt. 2.2). Det henhører 

under hovedentreprisen at afsætte og sikre punkterne, således at de under hele arbejdspe‐

rioden kan bevares eller rekonstrueres. 

7.2 ENTREPRENØRENS YDELSE (AP § 10) 

7.2.1 Arbejdspladsen og arbejdsforholdene (AP § 10, stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP bilag 4 
pkt. 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4) 

a. Arbejdsområdet, adgangsveje og indhegning m.v. 

Arbejds‐ og lagerplads er som udgangspunkt begrænset til det berørte areal. I det 

omfang entreprenøren måtte have behov for arbejds‐ og lagerplads udenfor dette 

areal skal entreprenøren ansøge Arealmyndigheden om tilladelse til arealanvendelse 

og respektere de vilkår som Arealmyndigheden stiller i den forbindelse. 
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Før anlægsarbejdet påbegyndes skal afsætningsarbejdet være udført, herunder skal 

de ydre grænser for det fodboldbanen berørte areal afmærkes i terræn. Afmærknin‐

gen skal sikres under anlægsarbejdets udførelse. 

Kørsel og anden aktivitet, der afsætter spor i terrænnet udenfor det berørte areal og 

de eventuelle ekstra arealer som der måtte være indhentet tilladelse til jf. ovenstå‐

ende, er ikke tilladt.  

Alle sten og blokke, der som følge af evt. sprængningsarbejde eller andet arbejde un‐

der entreprisens udførelse måtte falde eller på anden måde være placeret i terrænet 

udenfor det berørte område, skal fjernes fra terrænet.  

Hvor der i den forbindelse vil forekomme nødvendig kørsel i terrænnet skal dette ske 

med lettest muligt entreprenørmateriel. Kørespor og lignende skader sikres mod ero‐

sion og terrænet retableres. 

b. Arbejdsskure og materialeoplag 

Disse placeres så vidt muligt indenfor det berørte areal. I det omfang entreprenøren 

måtte have behov for plads til arbejdsskure og materialeoplag udenfor dette areal 

skal entreprenøren ansøge Arealmyndigheden om tilladelse til arealanvendelse og 

respektere de vilkår som Arealmyndigheden stiller i den forbindelse. 

c. Elforsyning 

Der er ikke fremført el til området. 

Det påhviler derfor entreprenøren for egen regning at etablere og opretholde elfor‐

syning i nødvendigt omfang fra mobile anlæg til eget brug.  

d. Vandforsyning 

Der er ingen vandforsyning i området, hvorfor entreprenøren for egen regning må 

tilføre og opbevare vand i nødvendigt omfang til eget brug. 

e. Arbejdsmiljø 

Arbejdet tilrettelægges og gennemføres således at relevante love og bekendtgørelser 

om arbejdsmiljø på bygge‐ og anlægsarbejder overholdes. 

Bygherren overdrager arbejdet med foranstaltninger til fremme af sikkerhed og 

sundhed til entreprenøren, herunder afgrænsning, planlægning og koordinering iht. 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1344 af d. 15.12.05 om ”Bygherrens pligter i 

Grønland”.  

Entreprenøren skal udpege en koordinator med den fornødne viden om og uddan‐

nelse i sikkerheds‐ og sundhedsmæssige spørgsmål og denne skal på bygherrens 

vegne varetage koordineringen af de sikkerheds‐ og sundhedsmæssige foranstaltnin‐

ger på arbejdsstedet.  
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Inden byggepladsen etableres skal entreprenøren på bygherrens vegne udarbejde 

”Plan for sikkerhed og sundhed” (PSS) og denne plan skal entreprenøren ajourføre 

løbende i udførelsesfasen. 

Paradigma for PSS er vedlagt som bilag til SB. 

Entreprenøren skal på bygherrens vegne anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet i 

Grønland inden arbejdet påbegyndes (bekendtgørelse nr. 1344 § 11). 

Sikkerhedskoordinatoren skal varetage koordineringen ved afholdelse af sikkerheds‐

møder og personlig kontakt til de enkelte arbejdsgivere på byggepladsen. 

7.2.2 Beskyttelsesforanstaltninger og vinterarbejde (AP § 10, stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP 
bilag 4, pkt. 2) 

a. Vinterarbejde (AP bilag 4, pkt. 2.2) 

Der må ikke udføres arbejder med bundsikrings‐ og bærelag efter nattefrost indtræder. 

Arbejde med limning af kunstgræsbaner skal ske efter leverandørens anvisninger. 

b. Udgiftsfordeling (AP bilag 4, pkt. 2.3) 

Der sker ikke, som anført i AP bilag 4, pkt. 2.3 begrænsning i entreprenørernes udgif‐

ter til vinterarbejder (rydning af sne og is på arbejdsarealer og –veje mm. samt fjer‐

nelse af isdannelser på vand).  Entreprenøren må planlægge arbejdets udførelse un‐

der hensyntagen til de aktuelle årstider og forventede vejrforhold. Han må herunder, 

ud fra hvad han finder mest hensigtsmæssig, afgøre i hvilket omfang, han vil fore‐

bygge vejrbetingede gener hhv. foretage snerydning mv. 

7.2.3 Eventuelle tillægsydelser (AP § 10 stk. 2 og pkt. 10.2.1 samt AP bilag 5) 
Ydelser beskrevet i AP bilag 5, herunder evt. nødvendig vandlænsning og løsning af frossen 

jord, skal være indeholdt i den faste tilbudspris og afregnes herunder. 

7.3 PROJEKTGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER (AP § 11) 

7.3.1 Projektgennemgang (AP § 11, stk. 1) 
Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage efter indgåelse af entreprisekontrakt deltage i en 

projektgennemgang med bygherrens tilsyn. 

7.3.2 Kvalitetssikring (AP § 11, stk. 1) 
Entreprenøren skal kvalitetssikre sine arbejder iht. eget kvalitetsstyringssystem, og som mi‐

nimum leve op til de krav som iht. SA’en stilles til art, omfang og dokumentation af kvali‐

tetssikring for entreprisen. 

Entreprenøren skal i god tid inden påbegyndelsen af delopgaverne udarbejde en kontrol‐

plan og de tilhørende kontrolskemaer. 

Intet arbejde må igangsættes, før kontrolplanen og kontrolskemaerne har været forelagt 

tilsynet. 

Intet arbejde er afsluttet og kan honoreres fuldt ud, før den specificerede kontrol er gen‐

nemført og dokumentationen er attesteret af entreprenøren. 
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7.4 ÆNDRINGER I ARBEJDET (AP § 14) 

7.4.1 Afregning af ændringer som regningsarbejde (AP § 14, stk.4) 
I tilfælde, der ikke er omfattet af AP § 14, stk.3, og såfremt aftale om fast pris for et æn‐

dringsarbejde ikke er truffet inden arbejdet påbegyndes, afregnes som følger: 

a. Arbejdsydelser 

For de effektive arbejdstimer, der medgår til arbejdets udførelse, og som præsteres 

af de af entreprenøren ansatte arbejdere og medarbejdende formænd, afregnes en‐

treprenøren med faste timerater, der aftales ved indgåelse af entreprisekontrakten. 

b. Andre ydelser 

Der godtgøres den af entreprenøren afholdte udgift med tillæg af et salær som føl‐

ger: 

Byggematerialer og forbrugsgods:  10 % tillæg 

Materialeleje, div. udlæg, underentrepriser:  5 % tillæg 

c. Opgørelse af ændringsarbejder 

Under udførelsen af arbejdet skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dag‐

rapport med angivelse af forbrug af mandskab, materialer, materiel mm. Mandskabs‐

timerne skal være navngivne og fagbestemte. 

d. Overslag for ændringsarbejderne 

Entreprenøren skal på bygherrens anmodning udarbejde et overslag over udgifterne 

til ændringsarbejderne før disse iværksættes. 

8. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSER (AP AFS. D) 

8.1 BETALING (AP § 22) 

8.1.1 Aconto betaling (AP § 22, stk. 1) 
Der tilføjes følgende tekst: 

”Entreprenørens anmodninger om udbetaling skal ske ved aflevering af formularen 

"Specifikation af udbetalingsbegæring Håndværkerudgifter" i udfyldt stand og med 

nødvendige underbilag og dokumentation i form af fordelingslister og faktura. Formu‐

laren udleveres i forbindelse med kontraktindgåelse.” 

8.1.2 Modregningsadgang (AP § 22) 
Beløb som entreprenøren måtte være bygherren skyldig, kan modregnes i regnings‐, rate‐ 

og aconto betalinger efter de almindelige retsregler. 

9. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE (AP AFS. E) 

9.1 ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE (AP § 24) 

9.1.1 Udendørsarbejde (AP §24, stk. 1 og AP pkt. 24.1.3) 
 AP95 § 24 suppleres med følgende bestemmelse: 
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Tidsfristforlængende vejrligsspilddage forekommer i det omfang antallet af registrerede 

dage, hvor vejrliget forhindrer udførelsen af udendørsarbejder, overstiger det nedenfor an‐

førte antal dage i den pågældende periode, for hvilke gælder, at disse skal være indregnet i 

entreprenørens arbejdsplan jfr. AP95 § 9, stk. 1. 

Måned  Jan  Feb  Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep  Okt  Nov  Dec

Dage  5  5  4 3 2 1 1 1 2 3  4  5

Ikke benyttede spilddage i perioder med tidskritiske udendørsarbejder fratrækkes ved op‐

gørelsen af tidsfristforlængelse. 

Udførelse af vinterarbejder (rydning af sne og is samt fjernelse af isdannelser på vand) giver 

ikke ret til tidsfristforlængelse.  

Hvis der sker forlængelse af tidsfrister efter ovenstående bestemmelse, således at arbejder, 

der er planlagt udført inden vinterperioden bliver forsinkede og må udføres senere, skal 

disse arbejder færdiggøres hurtigst muligt og kan ikke forlanges udsat til året efter. 

9.2 ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE (AP § 25) 

9.2.1 Dagbøder (AP § 25 stk. 2) 
Entreprenøren ifalder bod for forsinkelse, som følger: 

Afleveringstermin:  Overskridelse af den i SB punkt 4.3 nævnte termin for aflevering med‐

fører dagbøder på kr. 5.000 pr. arbejdsdag. 

9.3 BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE (AP § 26) 

Ingen tilføjelser. 

9.4 BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE (AP § 27) 

Ingen tilføjelser. 

10. ARBEJDETS AFLEVERING (AP AFSNIT F) 

Ingen tilføjelser. 

11. MANGLER VED ARBEJDET (AP AFSNIT G) 

Ingen tilføjelser. 

12. 1‐ OG 5‐ÅRS EFTERSYN (AP AFSNIT H) 

Ingen tilføjelser. 

13. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE (AP AFSNIT I) 

Ingen tilføjelser. 
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14. TVISTER (AP AFSNIT J) 

Evt. tvister indbringes for Retten i Grønland som 1. instans, idet Retsplejelov for Grønland i 

øvrigt er gældende for behandling af tvister, med mindre parterne enes om at søge uover‐

ensstemmelser afgjort ved Voldgiftsretten i Grønland og enes om voldgiftsrettens sammen‐

sætning 

 

 


