
Udbudskontrolplan for:  Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik  Murerarbejder.
Bilag til SA dato:  19.07.2018  

Løbe
nr.

Hvad - hvor skal 
kontrolleres

Hvordan 
Kontrolleres

Hvornår og  frekvens af 
kontrol

Kriterier for godkendelse Dokumentations-
krav

Bilag/bemærkninger

1 Projektgennemgang Før arbejdet opstartes Mødereferat Møde afholdes med 
byggeledelse/tilsyn

2 Modtagekontrol Materiale specifikation
Visuelt

Ved modtagelse
100%

SA  og tegninger Kontrolskema
Følgesedler

3 Vådrumsbehandling Visuelt 100% SA pkt. 7.3.1 Kontrolskema og 
fotos

4 Lægning af gulvklinker 
og opsætning af 
vægfliser

Visuelt 100% SA pkt. 7.3.2 Kontrolskema og 
fotos

5 Fuger Visuelt 50% SA pkt. 7.3.3 og 7.3.4 Kontrolskema og 
fotos



Udbudskontrolplan for:  Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik  Tømrerarbejder.
Bilag til SA dato:  19.07.2018  

Løbe
nr.

Hvad - hvor skal 
kontrolleres

Hvordan 
Kontrolleres

Hvornår og  frekvens af 
kontrol

Kriterier for godkendelse Dokumentations-
krav

Bilag/bemærkninger

1 Projektgennemgang Før arbejdet opstartes Mødereferat Møde afholdes med 
byggeledelse/tilsyn

2 Modtagekontrol Materiale specifikation
Visuelt

Ved modtagelse
100%

SA  og tegninger Kontrolskema

3 Korrosions beskyttelse Visuelt Ved modtagelse SA pkt. 9.2.4 Kontrolskema

4 Udførelse Visuelt 50% SA pkt. 9.3 Kontrolskema og 
fotos

5 Skimmelsanering Visuelt og måling 100% SA pkt. 9.3.10 Kontrolskema og 
fotos



Udbudskontrolplan for:  Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik  Snedkerarbejder.
Bilag til SA dato:  19.07.2018 

Løbe
nr.

Hvad - hvor skal 
kontrolleres

Hvordan 
Kontrolleres

Hvornår og  frekvens af 
kontrol

Kriterier for godkendelse Dokumentations-
krav

Bilag/bemærkninger

1 Projektgennemgang Før arbejdet opstartes Mødereferat Møde afholdes med 
byggeledelse/tilsyn

2 Modtagekontrol Materiale specifikation
Visuelt

Ved modtagelse
100%

SA  og tegninger Kontrolskema

3 Yderdøre Visuelt Under montage
100%

SA pkt. 11.3.7 Kontrolskema og 
fotos

4 Indv. døre Visuelt Under montage
100%

SA pkt. 11.3.8 Kontrolskema og 
fotos

5 Udførelse Visuelt 50% SA pkt. 11.3 Kontrolskema og 
fotos



Udbudskontrolplan for:  Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik  Gulvbelægningsarbejder.
Bilag til SA dato:  19.07.2018  

Løbe
nr.

Hvad - hvor skal 
kontrolleres

Hvordan 
Kontrolleres

Hvornår og  frekvens af 
kontrol

Kriterier for godkendelse Dokumentations-
krav

Bilag/bemærkninger

1 Projektgennemgang Før arbejdet opstartes Mødereferat Møde afholdes med 
byggeledelse/tilsyn

2 Modtagekontrol Materiale specifikation
Visuelt

Ved modtagelse
100%

SA  og tegninger Kontrolskema

3 Fugt ved udlægning Fugtmåling Før udlægning
50%

SA pkt. 15.3.1.2 Kontrolskema

4 Svejsning Visuelt Efter udlægning
100%

SA pkt.15.3.1.4 Kontrolskema og 
fotos

5 Udførelse Visuelt Under udførelse SA pkt. 15.3 Kontrolskema og 
fotos

6

7

8

9

10

11

12



Udbudskontrolplan for:  Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik  Malerarbejder.
Bilag til SA dato:  19.07.2018  

Løbe
nr.

Hvad - hvor skal 
kontrolleres

Hvordan 
Kontrolleres

Hvornår og  frekvens af 
kontrol

Kriterier for godkendelse Dokumentations-
krav

Bilag/bemærkninger

1 Projektgennemgang Før arbejdet opstartes Mødereferat Møde afholdes med 
byggeledelse/tilsyn

2 Modtagekontrol Materiale specifikation
Visuelt

Ved modtagelse
100%

SA  og tegninger Kontrolskema

3 Udførelse Visuelt Imellem behandlinger 
50%

SA pkt. 16.3 Kontrolskema og 
fotos

4 Behandlings udfald Visuelt Efter færdig behandling 
100%

SA pkt. 16.3.6 Kontrolskema og 
fotos

5 Rengøring Visuelt 100% i alle rum SA pkt. 16.3.6.11 Kontrolskema

6

7

8

9

10

11

12



Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik   VVS-arbejder afløb.
Bilag til SA dato:  19.07.2018

Løbe
nr.

Hvad - hvor skal 
kontrolleres

Hvordan 
Kontrolleres

Hvornår og  frekvens af 
kontrol

Kriterier for godkendelse Dokumentations-
krav

Bilag/bemærkninger

1 Projektgennemgang Før arbejdet opstartes Mødereferat Mødet afholdes med tilsynet. 
SA 18.3. 

2 Modtagerkontrol
Alle materialer
Art og dimensioner

Visuelt
Måling

Ved modtagelsen
10% af hver fab./type

SA 18.2 Følgesedler
Certifikater

3 Rørføring Visuelt Før isolering. 100% Tegninger Kontrolskema Ved ændret rørføring afleveres
tegninger med ændringerne 
indtegnet.



Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe skolen i Upernavik Brugsvand og sanitet.
Bilag til SA dato:  19.07.2018

Løbe
nr.

Hvad - hvor skal 
kontrolleres

Hvordan 
Kontrolleres

Hvornår og  frekvens af 
kontrol

Kriterier for godkendelse Dokumentations-
krav

Bilag/bemærkninger

1 Projektgennemgang Før arbejdet opstartes Mødereferat Mødet afholdes med tilsynet. 
SA Fejl: Henvisningskilde ikke 
fundet

2 Sanitetsgenstande
placering og opsætning

Visuelt, måling Før og efter montagen  
50%

SA 19.2 og 19.2.2 Kontrolskema



Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik   VVS-arbejder, varmeanlæg.
Bilag til SA dato: 19.07.2018 

Løbe
nr.

Hvad - hvor skal 
kontrolleres

Hvordan 
Kontrolleres

Hvornår og  frekvens af 
kontrol

Kriterier for godkendelse Dokumentations-
krav

Bilag/bemærkninger

1 Projektgennemgang Før arbejdet opstartes Mødereferat Mødet afholdes med tilsynet. 
SA 20.3

2 Modtagerkontrol
Alle materialer
Art og dimensioner

Visuelt
Måling

Ved modtagelsen
10% af hver fab./type

SA 20.2 Følgesedler
Certifikater

3 Samlinger Visuelt Inden isolering eller 
maling. 20%

SA 20.3.7 og  20.3.7.1 Kontrolskema

4 Rørføringer Visulet, måling Inden isolering eller 
maling. 100%. 

SA 20.3 Kontrolskema Ved ændret rørføring afleveres
tegninger med ændringerne 
indtegnet.

5 Rørbærere afstande og 
ekspansions-muligheder

Visuelt, måling Stikprøve 10% SA 20.3.7.4 og 20.3.7 Kontrolskema

6 Indregulering Måling Før aflevering. 100% SA 20.3.10 Kontrolskema Indreguleringsrapport

7 Trykprøvning og 
frostsikring

Visuelt, måling Før aflevering. 100% SA 20.3.11 Kontrolskema Trykprøvningsrapport



Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik  VVS-arbejder, Ventillation.
Bilag til SA dato: 19.07.2018 

Løbe
nr.

Hvad - hvor skal 
kontrolleres

Hvordan 
Kontrolleres

Hvornår og  frekvens af 
kontrol

Kriterier for godkendelse Dokumentations-
krav

Bilag/bemærkninger

1 Projektgennemgang Før arbejdet opstartes Mødereferat Mødet afholdes med tilsynet. 
SA 21.3

2 Modtagerkontrol
Alle materialer
Art og dimensioner

Visuelt
Måling

Ved modtagelsen
10% af hver fab./type

SA 21.2 Følgesedler
Certifikater

3 Kanalføring Visuelt Før isolering. 100% Tegninger Kontrolskema Ved ændret kanalføring 
afleveres tegninger med 
ændringerne indtegnet.

4 Montage af ventilatorer Visuelt og måling. Før isolering. 100% SA 21.3.1 Tegninger og 
fabr. anvisninger.

Kontrolskema

5 Kanalsamlinger, tæthed Visuelt og måling Før isolering. 15% SA 21.3.13 Kontrolskema

6 Indregulering Måling Før aflevering. 100% SA 21.3.11 Kontrolskema Indreguleringsrapport

7 Opstart- og funktionstest Kontrol jf. fabrikantens 
anvisninger

Før aflevering. 100% Fabr. Anvisninger. Kontrolskema Testrapport



Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik  VVS-arbejder, isolering af tekniske installationer.
Bilag til SA dato:  19.07.2018

Løbe
nr.

Hvad - hvor skal 
kontrolleres

Hvordan 
Kontrolleres

Hvornår og  frekvens af 
kontrol

Kriterier for godkendelse Dokumentations-
krav

Bilag/bemærkninger

1 Projektgennemgang Møde afholdes med tilsynet

2 Modtagekontrol alle 
materialer art og 
dimension

Visuelt Ved modtagelse
10 % af hver type

SA 23.2 Følgesedler, 
leverandør-
certifikat 

4 Isoleringens udførelse Visuelt 20% SA  23.3.2 Kontrolskema

5 Isoleringstykkelse Måling, tykkelse måles 
med nål

5% SA 23.3.2 Kontrolskema



Udbudskontrolplan for: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik    El-arbejder
Bilag til SA dato:  19.07.2018 

Løbe
nr.

Hvad - hvor skal 
kontrolleres

Hvordan 
Kontrolleres

Hvornår og  frekvens af 
kontrol

Kriterier for godkendelse Dokumentations-
krav

Bilag/bemærkninger

1 Projektgennemgang Før arbejdet opstartes Mødereferat Møde afholdes med 
byggeledelsen

2 Modtagekontrol Materiale specifikation
Visuelt

Ved modtagelse
100%

SA  og tegninger Kontrolskema

3 Installationer Målinger
Visuelt

Løbende 100% SA og tegninger, SBG6 og 
FBSG

Kontrolskema
Målerapport

4 Ekstrabeskyttelse Visuelt 
Målinger

Efter montage
100 %SA og tegninger, 
SBG6 og FBSG

SA,  SBG6 og FBSG Kontrolskema
Målerapport

5 Elfrostsikring Visuelt 
Målinger

Ved idriftsættelse 
100 %

SA og tegninger, SBG6 og 
FBSG

Kontrolskema
Målerapport

6 Afprøvninger Visuelt funktionstest Ved idriftsættelse SA, SBG6 og FBSG Kontrolskema

7 Færdigmeldinger Før arbejdets aflevering Efter afprøvninger
100%

Godkendt færdigmelding
fra Nukissiorfiit

Kopi til
byggeledelsen
Rettede tegninger
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