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UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 1 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  03 Udgravning, udsprængning og jordarbejder  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

3.1.  KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 
 

Tilsynets underskrift 
 

KS-eksempel. 
Overholdelse af 
projektkrav. 

 

 Modtagekontrol      

3.2. 9
.
2 

Modtagekontrol, 
materialer 

Visuelt og måling Ved modtagelse, 100% 
 

SA afsnit 3 og tegninger Kontrolskema & 
følgesedler 

Følgesedler vedlægges i kopi 
 

 Proceskontrol 
 

     

3.3. 9
.
4 

Afsætning Måling, totalstation Før afgravning, 25%, 
efter afsætning, 
stikprøves omf.: 10% 
 

SA afsnit 3 og tegninger Kontrolskema & 
målerapport 

 

3.4. 8
.
3 

Ladeplaner Måling Før sprængning, 10 % 
 

SA afsnit 3 og tegninger Kontrolskema  

3.5. 8
. 
Afrømning 
tilstrækkelighed 
 

Visuelt Inden udgravning, 100 % SA afsnit 3 og tegninger  Kontrolskema  

3.6. 8
.
5 

 

Nivellement før 
udsprængning 

Måling Efter udsprængning,   
100 % 

SA afsnit 3 og tegninger  Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

3.7.  
 

Nivellement efter 
udsprængning 
 

Måling Efter udsprængning,   
100 % 

SA afsnit 3 og tegninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

3.8.  Fjeldrens 
 

Visuelt 
 

Efter udsprængning,   
100 % 
 

SA afsnit 3  
 

Kontrolskema  

3.9. 8
.
8 

Opfyldning i terræn. 
Koter 

Måling Efter opfyldning SA afsnit 3 og tegninger Kontrolskema   



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 2 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  03 Udgravning, udsprængning og jordarbejder  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

3.10.  
 

Opfyldning i kælder Visuelt Efter tilfyldning SA afsnit 3 og tegninger Kontrolskema  

3.11. 8
0 
El-ledning i terræn. 
Beskyttelseslag, 
komprimering og 
tykkelse. 

Visuelt, måling Inden tilfyldning SA afsnit 3 og tegninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

3.12.  Tilfyldning, komprimering 
sprængstenslag generelt 
– tolerance for 
stenstørrelse er +5/-10 
cm, sætning ved 
komprimering min. 5% af 
lagtykkelse 

Antal passager 10 % SA afsnit 3 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

3.13.  Grøfter. Fald og koter. Visuel, måling Pr. 20 m og ved lægning, 
100% 

SA afsnit 3 og tegninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Slutkontrol      

3.14. 8
.
1
1 

Retablering Visuelt Efter retablering 100% SA afsnit 3 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

3.15.  Opmåling og 
dokumentation. 
Centerlinje og grøfte. 

Måling Inden aflevering SA afsnit 3 Kontrolskema & 
målerapport 

 

3.16.  Mangeludbedring Visuelt Før aflevering SA afsnit 3 og tegninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 1 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  04 Terrænbefæstelsesarbejde  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

4.1.  KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 
 

Tilsynets underskrift 
 

KS-eksempel. 
Overholdelse af 
projektkrav. 

 

 Modtagekontrol      

4.2. 9
.
2 

Modtagekontrol Visuelt og måling Ved modtagelse, 25% 
 

SA afsnit 4 og tegninger Kontrolskema & 
følgesedler 

Følgesedler vedlægges i kopi 
 

 Proceskontrol 
 

     

4.3. 9
.
4 

Afsætning Måling Inden udlægning, 10% SA afsnit 4 og tegninger Kontrolskema  

4.4. 8
.
3 

Knuseros. 
Tykkelse og koter. 

Visuelt, måling Pr. 50 m
2
 SA afsnit 4 og tegninger Kontrolskema  

4.5. 8
. 
Stabilt grus.  
Tykkelse og koter. 
 

Visuelt, måling Pr. 50 m
2
 SA afsnit 4 og tegninger  Kontrolskema & 

fotodokumentation 
 

4.6. 8
.
5 

 

Skærver. 
Tykkelse og koter. 

Visuelt, måling Pr. 50 m
2
 SA afsnit 4 og tegninger  Kontrolskema  

4.7.  
 

Skråningssikring og 
græssåning. 
 

Visuelt 
 

25% af arealet SA afsnit 4 og tegninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

4.8.  Betonfundamenter i 
terræn. 
 

Visuelt 
 

Efter belægning 
 

SA afsnit 4 og tegninger  Kontrolskema  

 Slutkontrol      



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 2 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  04 Terrænbefæstelsesarbejde  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

4.9. 8
.
1
1 

Retablering og oprydning Visuelt 100% af arealet efter 
færdiggørelse 

SA afsnit 4 og tegninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

4.10.  Mangeludbedring Visuelt Før aflevering At projektet følges Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 1 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 
Fagområder i h.t. SA afsnit:  08 Murerarbejde  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

8.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 
 

Tilsynets underskrift 
 

KS-Kontrolskema  

 Modtagekontrol      

8.1 
 
 

Modtagekontrol Visuelt og kontrol af 
materialer og 
dokumenter 

Visuelt og kontrol af 
dokumenter 
 

Projekt/ SA afsnit 08 Kontrolskema Følgesedler vedlægges i kopi 

8.2 Opbevaring af materialer Visuelt Ved levering på 
pladsen, 100 % 

Leverandøranvisninger Kontrolskema / 
fotodok. 

 

 Proceskontrol 
 

     

8.3 Underlag, betondæk Visuelt før og under udførelse, 
20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 7-8 Kontrolskema   

8.4 
 

 

Afretningslag/ slidlag 
Inkl. dilatationsfuger 

Visuelt 
 

Under og efter 
udførelse, 20 % 
 

Planhedskontrol/ SA Kontrolskema / 
fotodok. 
 
 

 

8.5 
 

 

Afretningslag for fliser Visuelt og 
planhedskontrol 

Efter udførelse, 20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 8 
 

Kontrolskema   

8.6 
 

 

Selvnivellerende 
gulvspartelmasse 

Visuelt og 
planhedskontrol 

Under og efter 
udførelse, 20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 8 Kontrolskema/ 
fotodok. 

 

8.7 
 

Vådrumsmembran/ 
tætning 

Visuelt 
 

Under og efter 
udførelse, 20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 8 
 
 

Kontrolskema  

8.8 Lægning af gulvfliser og 
opsætning af vægfliser 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 8 Kontrolskema  

8.9 
 

Fuger og elastiske fuger Visuelt 
 

Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 8 Kontrolskema 
 

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 2 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 
Fagområder i h.t. SA afsnit:  08 Murerarbejde  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

   

8.10 Tilstøbninger/ lukninger i 
installations 
gennemføringer 

Planhed og stabilitet 
kontrolleres 

Før og efter udførelse, 
20 % 

Projekt/ SA afsnit 8 
 

Kontrolskema/ 
fotodok. 
 

 

 Slutkontrol      

8.11 Mangeludbedring Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema  

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 1 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  09 Tømrerarbejde  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

9.1.  KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 
 

Tilsynets underskrift 
 

Kontrolskema  

 Modtagekontrol      

9.2. 9
.
2 

Modtagekontrol Visuelt og kontrol af 
materialer og 
dokumenter 

Ved modtagelse & 
udpakning 
 

Projekt/ SA afsnit 9 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Følgesedler vedlægges i kopi 
 

9.3.  Forudgående arbejder Visuelt og kontrolmål Inden aktivitets 
påbegyndelse 

Projektmaterialet Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.4. 9
.
3 

Opbevaring af materialer Visuelt Ved levering og 
oplagring på 
byggepladsen, 50 % 

Leverandøranvisninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Proceskontrol 
 

     

9.5. 9
.
4 

Bærende 
stålkonstruktioner/ 
altaner 
- indstøbningsankre 
- fastgørelser 
- søjler og afstivning 
- bjælker 

Visuelt & måling før og under udførelse, 
20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 9 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.6. 8
.
3 

Facade 
- forankring 
- samlebeslag 
- udvekslinger 
- Bæreprofiler 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 9 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.7. 8
. 
Efterspænding 
- bolteforbindelser 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 9 
 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.8. 8
.
5 

 

Vindspærre 
- underlag 
- samlinger 
- inddækning 

Visuelt Efter udførelse, 20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 9 
 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 2 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  09 Tømrerarbejde  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

9.9.  
 

Isolering 
- tykkelse 
- tilskæring 
- fastgørelse 
- samlinger 

 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 9 & 
Ingen luftspalter ved 
tilstødende materialer og 
isolering.  

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.10.  Tagkonstruktioner 
- Spærkonstruktioner 
- Samlinger 
- Tagkrydsfiner 

Visuelt 
 

Under og efter 
udførelse, 20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 9 
 
 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.11. 8
.
8 

Beklædninger 
- Underlag 
- Samlinger 
- Beslag og Skruer 
- Tilpasning for 

vindueshuller 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 9 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.12.  
 

Inddækninger 
- Samlinger & 

tætning 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 9 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.13. 8
0 
Skillevægge 
- Stolper 
- Pladearbejde 
- Isolering 
- Acrylfuger 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 9 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.14.  Loftbeklædning 
- Underlag 
- Samlinger 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 9 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Slutkontrol      

9.15. 8
.
1
1 

Mangeludbedring Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema  

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 1 af 1 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 
Fagområder i h.t. SA afsnit:  10 Tagdækningsarbejder  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

10.1.  KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 

Tilsynets underskrift 
 

Kontrolskema  

 Modtagekontrol      

10.2.  Modtagekontrol Visuelt og kontrol af 
materialer og 
dokumenter 

Ved modtagelse & 
udpakning 
 

Projekt/ SA afsnit 10 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Følgesedler vedlægges i kopi 
 

10.3.  Forudgående arbejder Visuelt og kontrolmål Inden aktivitets 
påbegyndelse 

Projektmaterialet Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

10.4.  Opbevaring af materialer Visuelt Ved levering og 
oplagring på 
byggepladsen, 50 % 

Leverandøranvisninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Proceskontrol 
 

     

10.5.  Underpap/ underlag for 
tagpap 

Visuelt & fysisk/ 
afrivningsprøve 

før udførelse, 20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 10 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

10.6.  Strimler Visuelt, afrivningsprøve Under og efter 
udførelse, 20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 10 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

10.7.  Overpap Visuelt, afrivningsprøve Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 10 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

10.8.  Inddækninger og 
gennemføringer 

Visuelt Efter udførelse, 20 % Projekt/ SA afsnit 10 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Slutkontrol      

10.9. 1 Mangeludbedring Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema  

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 1 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 
Fagområder i h.t. SA afsnit:  11 Snedkerarbejder  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

11.1.  KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 

Tilsynets underskrift 
 

Kontrolskema  

 Modtagekontrol      

11.2. 9

 

Modtagekontrol Visuelt og kontrol af 
materialer og 
dokumenter 

Ved modtagelse & 
udpakning 
 

Projekt/ SA afsnit 11 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Følgesedler vedlægges i kopi 
 

11.3.  Forudgående arbejder Visuelt og kontrolmål Inden aktivitets 
påbegyndelse 

Projektmaterialet Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

11.4. 9

 

Opbevaring af materialer Visuelt Ved levering og 
oplagring på 
byggepladsen, 50 % 

Leverandøranvisninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Proceskontrol 
 

     

11.5. 8

 

Vinduer 
- Hulmål 
- isætning 
- stopning 
- bagstop 
- vandnæser 
- fuger 
- Funktionstest 

Visuelt & måling Under og efter 
udførelse, 20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 11 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

11.6. 8
 
Terrassedøre 

- Hulmål 
- isætning 
- stopning 
- bagstop 
- vandnæser 
- fuger 
- Funktionstest 

Visuelt & måling Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 11 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

11.7. 8

 

Køkkener og skabe 
- Opstilling 
- Fastgørelse 

Visuelt & måling Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 11 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 2 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 
Fagområder i h.t. SA afsnit:  11 Snedkerarbejder  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

- Fugning mod 
vægge 

- Funktionstest af 
bevægeligdele 

11.8.  Bordplade 
- Udførelse 
- Fugning mod 

bagvæg 

Visuelt & måling Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 11 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Slutkontrol      

11.9. 8

 

Mangeludbedring Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema  

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 1 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 
Fagområder i h.t. SA afsnit:  16 Malerarbejder  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

16.1.  KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 

Tilsynets underskrift 
 

Kontrolskema  

 Modtagekontrol      

16.2. 9

 

Modtagekontrol Visuelt og kontrol af 
materialer og 
dokumenter 

Ved modtagelse & 
udpakning 
 

Projekt/ SA afsnit 16 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Følgesedler vedlægges i kopi 
 

16.3.  Forudgående arbejder Visuelt og kontrolmål Inden aktivitets 
påbegyndelse 

Projektmaterialet Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

16.4. 9

 

Opbevaring af materialer Visuelt Ved levering og 
oplagring på 
byggepladsen, 50 % 

Leverandøranvisninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Proceskontrol 
 

     

16.5. 8

 

Forarbejde: 
- Rensning 
- Strimling 
- spartling & 

slibning,  
klargøring mm. 

- primning 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 20 % 
 

Projekt/ SA afsnit 16 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

16.6. 8
 
Vægoverflader 

- Spartling 
- Overflader/ 

Udfaldskrav 

Visuelt  Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 16 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

16.7. 8

 

Loftoverflader 
- Spartling 
- Overflader/ 

Udfaldskrav 

Visuelt  Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 16 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

16.8.  Installationskasser 
- Spartling 
- Overflader/ 

udfaldskrav 

Visuelt  Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 16 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 2 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 
Fagområder i h.t. SA afsnit:  16 Malerarbejder  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

16.9.  Efterreparationer & 
rengøring 

Visuelt  Under og efter 
udførelse, 20 % 

Projekt/ SA afsnit 16 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Slutkontrol      

16.10  

 

Mangeludbedring Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema  

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 1 af 1 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  18 Indvendige Spildevandsledninger  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

18.1 
 

KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 
 

Tilsynets underskrift 
 

Kontrolskema  

 Modtagekontrol      

18.2 Modtagekontrol Visuelt og kontrol af 
materialer og 
dokumenter 

Ved modtagelse & 
udpakning, 100% 
 

Projekt/ SA afsnit 18 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Følgesedler vedlægges i kopi 
 

9.1. 18.3 Opbevaring af materialer Visuelt Ved levering og 
oplagring på 
byggepladsen, 100 % 

Leverandøranvisninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Proceskontrol 
 

     

9.2. 18.4 Fald og placering 
 

Visuelt & måling før og under udførelse, 
100 % 
 

Projekt/ SA afsnit 18.3.3-4 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.3. 18.5 Rensestykker og 
bæringer 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 50 % 
 

Projekt/ SA afsnit 18.3.6-7 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.4. 18.6 Gulvafløb Visuelt & måling Under og efter 
udførelse, 100 % 

Projekt/ SA afsnit 18.3.9 
 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.5. 18.7 Tæthedsprøvning 
 

Visuelt & måling Efter udførelse, 50 % 
 

Projekt/ SA afsnit 18.3.12 
 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Slutkontrol      

18.8 Mangeludbedring Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema  

18.9 Aflevering Visuelt & måling Før aflevering  Projekt/ SA afsnit 18.3.15 Funktionsbeskrivelse 
og DV-instruktion 
 

Ajourført tegning, DV-manual 
og KS-dokumentation 
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Side 1 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  19 Koldt- og varmtvand samt Sanitet  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

19.1 
 

KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 
 

Tilsynets underskrift 
 

Kontrolskema  

 Modtagekontrol      

19.2 Modtagekontrol Visuelt og kontrol af 
materialer og 
dokumenter 

Ved modtagelse & 
udpakning, 100% 
 

Projekt/ SA afsnit 19 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Følgesedler vedlægges i kopi 
 

9.1. 19.3 Opbevaring af materialer Visuelt Ved levering og 
oplagring på 
byggepladsen, 100 % 

Leverandøranvisninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Proceskontrol 
 

     

9.2. 19.4 Bæringer/rørføring og 
samlinger 

 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 50 % 
 

Projekt/ SA afsnit 
19.3.3,4,6 og 7 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.3. 19.5 Montage af sanitet Visuelt & måling Under og efter 
udførelse, 50 % 
 

Projekt/ SA afsnit 19.3.12-
15 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.4. 19.6 Trykprøvning 
 

Visuelt & måling Efter udførelse, 100 % 
 

Projekt/ SA afsnit 19.3.18 
 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Kopi af KS-dokumentation 

9.5. 19.7 Indregulering Visuelt & måling Efter udførelse, 100% Projekt/ SA afsnit 19.3.19 Rapport  Kopi af indreguleringsrapport 

 Slutkontrol      

19.8 Gennemskyldning og 
rengøring 

Visuelt Før aflevering Projekt/SA afsnit 19.3.11 
og 19.3.16 

Kontrolskema  

19.9 Mangeludbedring Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema  

19.10 Aflevering Visuelt & måling Før aflevering Projekt/ SA afsnit 19.3.20 Funktionsbeskrivelse 
og DV-instruktion 

Ajourført tegning, DV-manual 
og KS-dokumentation 
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UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 1 af 2 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  20 Varmeanlæg  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

20.1 
 

KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 
 

Tilsynets underskrift 
 

Kontrolskema  

 Modtagekontrol       

20.2 Modtagekontrol Visuelt og kontrol af 
materialer og 
dokumenter 

Ved modtagelse & 
udpakning, 100% 
 

Projekt/ SA afsnit 20 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Følgesedler vedlægges i kopi 
 

9.1. 20.3 Opbevaring af materialer Visuelt Ved levering og 
oplagring på 
byggepladsen, 100 % 

Leverandøranvisninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Proceskontrol 
 

     

9.2. 20.4 Bæringer/rørføring og 
samlinger 

 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 50 % 
 

Projekt/ SA afsnit 
20.3.2,4,5 og 6 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.3. 20.5 Ophængning radiatorer Visuelt & måling Under og efter 
udførelse, 50 % 
 

Projekt/ SA afsnit 20.3.8 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.4. 20.6 Trykprøvning 
 

Visuelt & måling Efter udførelse, 100 % 
 

Projekt/ SA afsnit 20.3.18 
 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Kopi af KS-dokumentation 

9.5. 20.7 Indregulering Visuelt & måling Efter udførelse, 100% Projekt/ SA afsnit 20.3.21 Rapport  Kopi af indreguleringsrapport 
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Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  20 Varmeanlæg  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

 Slutkontrol      

20.8 Gennemskyldning, 
rengøring og 
varmepåsætning 

Visuelt & måling Før aflevering Projekt/SA afsnit 20.3.19,  
20.3.22 og 20.3.23 

Kontrolskema  

20.9 Mangeludbedring Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema  

20.10 Aflevering og 
demonstration 

Visuelt  Før aflevering Projekt/ SA afsnit 20.3.24 
og 20.3.25 

Rapport, 
Funktionsbeskrivelse 
og DV-instruktion 

Ajourført tegning, 
indreguleringsrapport,  
DV-manual og KS-
dokumentation 

       

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 1 af 1 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  21 Ventilationsanlæg  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

21.1 
 

KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 
 

Tilsynets underskrift 
 

Kontrolskema  

 Modtagekontrol       

21.2 Modtagekontrol Visuelt og kontrol af 
materialer og 
dokumenter 

Ved modtagelse & 
udpakning, 100% 
 

Projekt/ SA afsnit 20 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Følgesedler vedlægges i kopi 
 

9.1. 21.3 Opbevaring af materialer Visuelt Ved levering og 
oplagring på 
byggepladsen, 100 % 

Leverandøranvisninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Proceskontrol 
 

     

9.2. 21.4 Ophæng/kanalføring og 
placering 

 

Visuelt Under og efter 
udførelse, 50 % 
 

Projekt/ SA afsnit 21.3.4,7 
og 8 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.3. 21.5 Tæthedsprøvning 
 

Visuelt & måling Efter udførelse, 50 % 
 

Projekt/ SA afsnit 21.3.10 
 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Kopi af KS-dokumentation 

9.4. 21.6 Indregulering, automatik 
og funktionskontrol 

Visuelt & måling & 
prøvning 

Efter udførelse, 100% Projekt/ SA afsnit 21.3.3, 
11 og 12 

Rapport  Kopi af indreguleringsrapport 

 Slutkontrol      

21.7 Mangeludbedring Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema  

21.8 Aflevering og 
demonstration 

Visuelt, Måling og 
prøvning 

Før aflevering Projekt/ SA afsnit 21.1.3, 
21.3.11 og 21.3.12 

Rapport, 
Funktionsbeskrivelse 
og DV-instruktion 

Ajourført tegning, 
indreguleringsrapport,  
DV-manual og KS-
dokumentation 

       

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

Side 1 af 1 
 

 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  23 Isolering af tekniske installationer  

 Dato: 15-03-2018 

Løbe 
nr. 

Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres 
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

23.1 
 

KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 15 arb. efter 
kontrakt indgåelse 
 

Tilsynets underskrift 
 

Kontrolskema  

 Modtagekontrol       

23.2 Modtagekontrol Visuelt og kontrol af 
materialer og 
dokumenter 

Ved modtagelse & 
udpakning, 100% 
 

Projekt/ SA afsnit 20 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

Følgesedler vedlægges i kopi 
 

9.1. 23.3 Opbevaring af materialer Visuelt Ved levering og 
oplagring på 
byggepladsen, 100 % 

Leverandøranvisninger Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Proceskontrol 
 

     

9.2. 23.4 Isoleringstykkelser 
 

Måling Under og efter 
udførelse, 100 % 
 

Projekt/ SA afsnit 23.3.2 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.3. 23.5 Isoleringens opbygning 
 

Visuelt  Efter udførelse, 50 % 
 

Projekt/ SA afsnit 23.3.3 
 

Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

9.4. 23.6 Isoleringen afslutning Visuelt Efter udførelse, 100% Projekt/ SA afsnit 23.3.10 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

23.7 Rørmærkning Visuelt Efter udførelse, 100% Projekt/ SA afsnit 23.3.14 Kontrolskema & 
fotodokumentation 

 

 Slutkontrol      

23.8 Mangeludbedring Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema  

23.9 Aflevering  Visuelt & Måling  Før aflevering Projekt/ SA  DV-instruktion Ajourført tegning,  
DV-manual og KS-
dokumentation 

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

 
 

Bygning/ Anlæg:  Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik 

Fagområder i h.t. SA afsnit:  26 El-installationer, Dato: 15-03-2018 

Dato: 15-03-2018 

Løbenr. Hvad skal kontrolleres 
Hvor skal kontrolleres 

Hvordan kontrolleres Hvornår  
og frekvens 

Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Bilag/bemærkninger 

 Entreprenørs Kontrolplan      

26.0 KS-plan for entreprisen Godkendes af tilsynet Senest 10 
arbejdsdage efter 
kontraktindgåelse 

Tilsynets underskrift KS-eksempel. 
Overholdelse af 
projektkrav. 

 

 Modtagekontrol      

26.1 Modtagekontrol 
 

Visuelt, optælling og 
kontrol af materialer og 
dokumenter 

Ved levering på 
pladsen, 100 % 

Leverandøranvisninger Kontrolskema / fotodok. 
 

Følgesedler vedlægges i kopi 

26.2 
 

Opbevaring af materialer 
 

Visuelt, måling 
 

Efter modtagelse 
kontrol, under 
anvendelse 

Projekt/ SA-beskrivelse, 
evt. byggepladsplan 

Kontrolskema / fotodok.  

 Proceskontrol      

26.3 
 

Afsætning Visuelt 
 

Hør udførelse, 100 
% 

Projekt/ SA afsnit 26 Kontrolskema / fotodok.  

26.4 
 

Isolationsmålinger på kabler Måling med megger Løbende under 
arbejdet 

Projekt/ SA afsnit 26 
 

Kontrolskema / fotodok. 
 

 

26.5 Tavler Visuelt/fysisk Løbende under 
arbejdet 

Projekt/ SA afsnit 26 Kontrolskema/ fotodok. 
 

Kopi af varespecifikation 
vedlægges 

26.6 
 

Gennemføringer (lukning)  Visuelt 
 

Løbende under 
arbejdet 

Projekt/ SA afsnit 26 Kontrolskema 
 

 

26.7 
 

Føringsveje 
 

Visuelt 
 

Løbende under 
arbejdet 

Projekt/ SA afsnit 26 Kontrolskema / fotodok. 
 

 

26.8 
 

Montering af 
afbryder/stikkontakter 

Visuelt Løbende under 
arbejdet 

Projekt/ SA afsnit 26 Kontrolskema / fotodok. 
 

 

26.9 
 

Ekstrabeskyttelse Måling/visuelt/test 100% ved afslutning Projekt/ SA afsnit 26 Skema, rapport  

26.10 
 

TLF / NETVÆRK / 
ANTENNEANLÆG 

Måling/visuelt/test 100% ved afslutning Projekt/ SA afsnit 26 Skema, rapport  

26.11 
 

ABA- / PATIENTKALDEANLÆG Måling/visuelt/test 100% ved afslutning Projekt/ SA afsnit 26 Skema, rapport  

 



UDBUDSKONTROLPLAN 
 

 
 

 

26.12 
 

Maskinelt udstyr Måling/visuelt/test 100% ved 
afslutning 

Projekt/ SA afsnit 26 Rapport 
 

Kopi af varespecifikation 
vedlægges 

 Slutkontrol      

26.14 Aflevering af KS  Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema / fotodok.  

26.15 Færdigmelding Kopi og aflevering af 
dokumenter samt 
rettelse af tegninger 

Ved aflevering at projektet følges Kopi  

26.16 Mangeludbedring Visuelt Før aflevering at projektet følges Kontrolskema / fotodok.  
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