
Id OpgavetilsOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregående opgaver Ressourcenavne

1 Alderdomshjem, Upernavik 540 dage ti 10‐04‐18 fr 15‐05‐20

2 Udbud 41 dage ti 10‐04‐18 fr 08‐06‐18

3 Udbud og Licitation 21 dage ti 10‐04‐18 on 09‐05‐18

4 Vedståelsesfrist 20 dage fr 11‐05‐18 fr 08‐06‐18 3

5 Godkendelse af rev. A‐overslag/ 
Kontraktindgåelse, tidligst

5 dage ma 04‐06‐18 fr 08‐06‐18 4AS‐5 dage

6 Anstilling inkl. Byggestrøm 15 dage fr 08‐06‐18 fr 29‐06‐18

9 Nedrivning 30 dage ma 11‐06‐18 ma 23‐07‐18 5

10 Nedrivning 30 dage ma 11‐06‐18 ma 23‐07‐18 E8
11 Ny tilbygning 468 dage ti 24‐07‐18 to 14‐05‐20

12 Udspringning 5 dage ti 24‐07‐18 ma 30‐07‐18 10 E1

13 Fundamenter 65 dage ti 31‐07‐18 ma 29‐10‐18 12 E2

14 Betonarbejder over fundamenter inkl. 
Indstøbning install. 

79 dage ti 30‐10‐18 fr 22‐02‐19 13 E2;E6;E7

15 Indvendige trapper etableres 10 dage ma 25‐02‐19 fr 08‐03‐19 14 E4

16 Agregat i loft, tagarbejder og lukning af råhus / 
døre & vinduer

35 dage ma 25‐02‐19 fr 12‐04‐19 14 E4

17 Facadearbejde inkl. Altaner og udvendige 
trapper

35 dage ma 15‐04‐19 fr 31‐05‐19 16 E4

18 Igangsætning interimistisk varme 0 dage fr 31‐05‐19 fr 31‐05‐19 17 E6;E7
19 Lette skillevægge samt ombygning af 

eksisterende bygning inkl. install.
24 dage ma 03‐06‐19 to 04‐07‐19 18 E4;E6;E7;E3

20 Slidlag inkl. Install. 48 dage fr 05‐07‐19 ti 10‐09‐19 19 E3;E6;E7

21 Flisearbejder og badeværelser 24 dage on 11‐09‐19 ma 14‐10‐19 20 E3
22 Grundlæggende malerarbejder 24 dage ti 15‐10‐19 fr 15‐11‐19 21 E5
23 Radiatorer samt gulvvarme og idriftssætning 

permanent varme
1 dag ma 18‐11‐19 ma 18‐11‐19 22 E6;E7

24 Udtørring 24 dage ti 19‐11‐19 fr 20‐12‐19 23 E6;E7
25 Strøgulv opbygges 20 dage ma 23‐12‐19 fr 17‐01‐20 24

26 Diverse snedkerarbejder og køkkener & 
montage

36 dage ma 20‐01‐20 ma 09‐03‐20 25 E3;E6;E7

27 Slutmaling og slutmontage samt elevator 
montage

34 dage ti 10‐03‐20 fr 24‐04‐20 26 E5;E6;E7

28 Føraflevering, mangelgennemgang og 
udbedring

14 dage ma 27‐04‐20 to 14‐05‐20 27 E5;E6;E7;E2;E3;E4

29 Aflevering 1 dag fr 15‐05‐20 fr 15‐05‐20 28 E1;E2;E3;E4;E5;E6;E7
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