

## SA-TILLÆG

SA-Tillæg nr. 3 af 24.09.2018 til Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) af 19.07.2018

for udførelse af: Renovering af Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik.

### 1 FØLGENDE SA-PUNKTER ÆNDRES:

*Følgende tekst tilføjes:*

21.1.2.1 Brand- og røgspjæld, Ø500  
Levering og montering af brand- og røgspjæld, med dim. Ø500  
Mængde iht. fordelingsliste.

*Følgende tekst tilføjes:*

21.1.2.2 Brand- og røgspjæld, Ø400  
Levering og montering af brand- og røgspjæld, med dim. Ø400  
Mængde iht. fordelingsliste.

*Følgende tekst tilføjes:*

21.1.2.2 Brand- og røgspjæld, Ø315  
Levering og montering af brand- og røgspjæld, med dim. Ø315  
Mængde iht. fordelingsliste.

*Følgende tekst tilføjes:*

21.1.2.2 Brand- og røgspjæld, Ø250  
Levering og montering af brand- og røgspjæld, med dim. Ø250  
Mængde iht. fordelingsliste.

### 2 FØLGENDE FORDELINGSLISTE ERSTATTES

Fordelingsliste nr. 3 Rev.01 af 24.09.2018

### 3 TEGNINGSFORTEGNELSEN

Tegningsfortegnelsen er ændret til vedhæftede.

#### 3.1 FØLGENDE TEGNINGER ÆNDRES:

Tegnings Nr.	Emne	Mål	Tegning dato	Rev. dato	Fil nr
V04.01	Plan ventilation	1:100	19.07.2018		
Udgår og erstattes af V0401a	Plan ventilation	1:100		24.08.05	

V04.03 Princip diagram  
Udgår og erstattes af  
V0401a Princip diagram

1:~

19.07.2018

1:~

24.08.05